

## **PROPOSTE DI MODIFICA ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2023-2027:**

### **“FILIERE E COMUNITÀ ENERGIE PER IL TERRITORIO”**

A circa un anno dall'approvazione della Strategia di sviluppo “Filiera e comunità energie per i territori” risulta opportuno rivedere le tempistiche del cronoprogramma di uscita dei bandi, il progetto a regia, il piano finanziario complessivo e quello finanziario del GAL, l'organigramma e le relative funzioni, i paragrafi relativi al monitoraggio e valutazione, in considerazione del fatto che l'attività del GAL verrà valutata all'interno del PUV (Piano Unitario di Valutazione) della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Le modifiche proposte e si riferiscono principalmente a:

#### **PIANO FINANZIARIO**

- a) Piano finanziario SRG06 sottointervento A spostamento di 100.000,00 € (dei 279.000,00 previsti) di contributi dal progetto a regia all'intervento SRD09 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali, destinato agli enti pubblici
- b) Piano finanziario SRG06 spostamento di 160.000,00 € dal sottointervento B al sottointervento A a cui aggiungere lo spostamento di 79.000,00 € di contributi (dei 279.000,00 previsti) dal progetto a regia all'ambito principale Bando filiere integrate mentre le risorse restanti sono assegnate al progetto a regia e a quelli di cooperazione

#### **INTERVENTI A BANDO**

- a) Revisione del Piano di Azione: sono stati modificati i principi e gli indicatori di ciascuna scheda, come richiesto dall'Autorità di Gestione
- b) Separazione dei bandi SRD09 e SRD04 prevedendo due finestre di pubblicazione separate
- c) Possibilità di partecipazione in modalità singola per il bando SRD04
- d) Revisione del cronoprogramma di uscita dei bandi, a causa di slittamento dell'avvio della nuova programmazione

#### **PROGETTI A REGIA E DI COOPERAZIONE**

- a) Revisione del progetto a regia e del relativo budget, a causa del venire meno della possibilità di finanziare ai Comuni i PAESC
- b) Revisione primo progetto di cooperazione e del relativo budget

#### **ORGANIGRAMMA GAL**

- a) Revisione figure previste nella struttura di gestione del GAL con l'introduzione dell'Istruttore tecnico della Domanda di Sostegno e l'eliminazione del RAF (adeguamento al Regolamento interno)

#### **PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

- a) Modifiche ai paragrafi relativi al monitoraggio e valutazione, in considerazione del fatto che l'attività del GAL verrà valutata all'interno del PUV (Piano Unitario di Valutazione) della Regione autonoma Valle d'Aosta

## Piano finanziario complessivo

MISURA	intervento	Totale contributo pubblico (€.)	Totale FEASR -40,70%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sottointervento A	<b>Ambito principale - Bando filiere integrate</b>									
	SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	€ 650.000,00	€ 264.550,00					€ 400.000,00		€ 250.000,00
	SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	€ 350.000,00	€ 142.450,00					€ 180.000,00		€ 170.000,00
	SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	€ 670.000,00	€ 272.690,00					€ 350.000,00		€ 320.000,00
	SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali	€ 900.000,00	€ 366.300,00					€ 600.000,00		€ 300.000,00
	<b>Ambito complementare - Bando servizi</b>									
	SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali	€ 1.300.000,00	€ 529.100,00					€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 340.000,00
	SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	€ 600.000,00	€ 244.200,00				€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00	
	Progetto a regia "Filiere rurali"	€ 100.000,00	€ 40.700,00			€ 21.000,00	€ 42.500,00	€ 23.500,00	€ 12.500,00	€ 500,00
	Progetto di cooperazione interterritoriale "AI e imprese"	€ 30.000,00	€ 12.210,00				€ 15.000,00	€ 15.000,00		
	Progetto di cooperazione interterritoriale "Tour del Monte Rosa for all"	€ 90.000,00	€ 36.630,00				€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
	<b>TOTALE Sottointervento A</b>	<b>€ 4.690.000,00</b>	<b>€ 1.908.830,00</b>							
Sottointervento B	Sottointervento B.1 Gestione	€ 931.500,00	€ 379.120,50				€ 232.875,00	€ 232.875,00	€ 232.875,00	€ 232.875,00
	Sottointervento B.2 Animazione territoriale	€ 148.500,00	€ 60.439,50				€ 37.125,00	€ 37.125,00	€ 37.125,00	€ 37.125,00
	<b>TOTALE Sottointervento B</b>	<b>€ 1.080.000,00</b>	<b>€ 439.560,00</b>							
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.770.000,00</b>	<b>€ 2.348.390,00</b>		€ 0,00	€ 21.000,00	€ 487.500,00	€ 2.658.500,00	€ 952.500,00	€ 1.650.500,00

