



Cofinanziato
dall'Unione europea



Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

LEADER
Development led by local communities



Muretti a secco: facciamo il punto su scadenze e impegni

Marta Anello - Coordinatore GAL Valle d'Aosta



GAL
VALLE
D'AOSTA






Webinar di supporto all'attuazione dei progetti

FINALITÀ



Accompagnare i beneficiari nella corretta attuazione dei progetti finanziati attraverso il bando AS.1-SRD04

DESTINATARI



Amministratori comunali, personale degli enti locali in particolare degli uffici tecnici, professionisti incaricati dagli enti per seguire gli interventi dalla progettazione e alla direzione lavori alla rendicontazione.

Durata indicativa: 30 minuti

Modalità di erogazione: piattaforma Zoom


I webinar saranno registrati e resi disponibili tramite il Canale YouTube del GAL



Calendario di massima dei webinar



Martedì 10 febbraio ore 11.30 “Muretti a secco: facciamo il punto su scadenze e impegni”




Fine marzo/inizio aprile “Muretti a secco: conosciamo le check-list AGEA”



Fine settembre/inizio ottobre “Muretti a secco: facciamo il punto sull’avanzamento”



Marzo 2027 “Muretti a secco: indicazioni per la rendicontazione degli interventi”



Maggio 2027 “Muretti a secco: caricamento della domanda di pagamento su SIAN”

BANDO AS.1-SRD04

Interventi di recupero e ripristino di muri a secco finalizzati a preservare il paesaggio rurale



Cosa finanzia

Realizzazione di interventi in area GAL di recupero e ripristino di muri in pietra a secco in aree di interesse pubblico

Obiettivo

Valorizzare e mettere in sicurezza il patrimonio paesaggistico locale e le aree rurali

I progetti ammessi

- Comune di Oyace
- Comuni di Nus e Verrayes in forma associata
- Comune di Donnas
- Comune di Gressoney-La-Trinité
- Comune di Emarèse
- Comune di Lillianes
- Comune di La Thuile
- Comune di Jovençon

BANDO AS.1-SRD04

Interventi di recupero e ripristino di muri a secco finalizzati a preservare il paesaggio rurale



Spese ammesse



Opere e interventi edili per il recupero di tratti di muro a secco completamente crollati o con evidenti segni di degrado in aree di interesse pubblico



Spese tecniche connesse al progetto presentato, non superiori al 10% dell'importo dei lavori, effettuate anche nei 12 mesi prima della presentazione della domanda



IVA, se non recuperabile dal richiedente

Tempistiche realizzazione interventi



18 mesi dalla data di concessione del contributo

Semplificazioni previste dal correttivo appalti



Il beneficiario può avvalersi delle semplificazioni di cui all'art. 41 comma 5-bis del D.lgs. n. 36/2023, per le quali viene però demandata al Comune o all'ente la valutazione di applicabilità rispetto all'opera in progetto

I soggetti coinvolti nel procedimento del bando

I soggetti coinvolti nel procedimento sono: il GAL Valle d'Aosta, per quanto concerne la domanda di sostegno e le varianti, e l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali per la domanda di pagamento.

Redazione,
pubblicazione e
promozione del
bando



Valutazione dei
progetti
graduatorie e
concessioni



Analisi eventuali
varianti
progettuali e
ribassi d'asta




Domanda di
pagamento e
controllo su
appalti eventuali
rideterminazioni




Le principali scadenze

29 GENNAIO 2026




Data di comunicazione dell'atto di concessione contributo

30 APRILE 2026



Termine per la consegna del **progetto esecutivo** e di tutti i pareri necessari alla realizzazione del progetto


30 LUGLIO 2027




Termine ultimo per la **conclusione degli interventi** e la consegna della rendicontazione all'Assessorato Agricoltura

Progetto esecutivo: la documentazione da presentare entro il 30 aprile 2026


La documentazione



Progetto esecutivo dell'intervento ai sensi del D.lgs. 36/2023



Atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente



Nulla osta/pareri/autorizzazioni, previsti dalla normativa vigente, rilasciati dagli Enti Terzi competenti con esito favorevole.


Nel caso l'ente NON riesca a rispettare la scadenza, potrà richiedere a mezzo PEC una proroga motivata, che verrà valutata ed eventualmente autorizzata dal GAL Valle d'Aosta.

NB: La richiesta va formalizzata PRIMA della scadenza dei termini.


Varianti progettuali

Definizione


Sono considerate varianti tutte le modifiche al progetto originale approvato, che non risultano sostanziali e che rispettano i criteri di ammissibilità dell'intervento previsti dal bando, quali ad esempio:



modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;



mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile;




eventuale ribasso d'asta comportante una rideterminazione del contributo concesso.

La domanda di variante va presentata al GAL.




I principali impegni del beneficiario


Impegni richiesti




Nel corso dei lavori, non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento




Richiedere al GAL Valle d'Aosta eventuali varianti



Assicurare il rispetto del codice degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023)



Assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del contributo ottenuto




Concludere l'intervento e presentare la domanda di pagamento entro i termini previsti (30 luglio 2027)






Dove trovare informazioni



Sito istituzionale del GAL Valle d'Aosta www.gal.vda.it



Sportello informativo presso la sede del GAL Valle d'Aosta



Per maggiori info tel. 0165.524302 info@gal.vda.it



Cofinanziato
dall'Unione europea



Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

LEADER
Development led by local communities

Hai dei dubbi?

Contattaci!



0165-524302
www.gal.vda.it

